Протокол предварительных испытаний доработки 1С

12 требований ЧТЗ · 4 дефекта · 2 блокирующих · ГОСТ 34.603-92

Что проверяли

Доработка проверена 24 тест-кейсами по 12 требованиям ЧТЗ. Испытания — предварительные: по ГОСТ 34.603-92 до приёмочных дело доходит, когда нет блокирующих дефектов, а их сейчас два.

итог	кейсов
пройдено	18
дефект	4
уточнить	3
отказ	1
всего	24

Почему приёмка не подписана

D-01: резерв не создаётся на втором складе — требование Р-07 выполнено на одном складе из двух. D-02: снятие чужого резерва доступно роли «менеджер» — это прямо противоречит требованию Р-09 и означает, что один менеджер может отобрать товар у другого.

Что даёт матрица

- Видно, какое требование не закрыто ни одним тестом — таких нет, но три поведения не описаны в ЧТЗ.
- Дефект связан с требованием: разработчик видит, что именно нарушено, а не «не работает».
- Протокол испытаний — документ, который подписывают; он же основание не принимать работу.

Агент ведёт кейсы, гоняет их и пишет протокол. Решение «принимаем с дефектами или нет» — за человеком, который подписывает.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.