Дополнительное соглашение № 1 к контракту

ООО «Ромашка» · ИНН 0000000000 · КПП 000000000 · г. Примерск, ул. Образцовая, д. 1 · проект, подготовленный агентом

ОБРАЗЕЦ · ДАННЫЕ ВЫМЫШЛЕНЫ · МЕТОД: п. 1.2 ч. 1 ст. 95, ч. 13.1 ст. 34 44-ФЗ

Стороны и основание

Заказчик — Администрация города Примерска, поставщик — ООО «Ромашка». Контракт № 0000000000000000009 от 20.11.2026. Основание изменения — предложение заказчика от 18.11.2026 увеличить количество товара в пределах десяти процентов (п. 1.2 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ).

Что меняется

Пункт контракта	Было	Стало
2.1 Количество МФУ 45 стр/мин	40 units	44 units
3.1 Цена контракта	4 200 000,00 ₽	4 620 000,00 ₽
4.1 Срок поставки дополнительного объёма	—	до 20.12.2026
7.1 Обеспечение исполнения контракта	462 000,00 ₽	462 000,00 ₽, без пересчёта

Расчёт цены

Цена единицы по контракту — 105 000,00 ₽. Дополнительные четыре единицы: 420 000,00 ₽. Рост цены контракта — десять процентов, то есть предел, установленный п. 1.2 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ. Превышение хотя бы на одну позицию требует новой закупки, а не допсоглашения.

Что в соглашении не меняется и почему

- **Оплата** — семь рабочих дней с даты документа о приёмке (ч. 13.1 ст. 34): условие контракта не может быть хуже закона.
- **Приёмка** — двадцать рабочих дней для приёмочной комиссии (ч. 7 ст. 94): сокращать в пользу заказчика закон не позволяет.
- **Цена единицы** — остаётся прежней: при изменении цены контракта она берётся из контракта, а не пересчитывается по рынку.

> Граница: допсоглашение подписывают стороны, а не агент. Агент готовит проект, расчёт и обоснование, сверяет с извещением и показывает, где изменение незаконно. Подпись — УКЭП уполномоченного лица; сведения в реестр контрактов вносит заказчик (ст. 103 44-ФЗ).

Проект подготовлен 24.11.2026 · подлежит согласованию с юридической службой заказчика