СВОД ПО УЧЁТУ ЗАДАЧ · 09.11.2026 · ДВА ПРОЕКТА, 148 ЗАДАЧ

Тридцать девять задач горят, двадцать два стоят без движения

Свод из трекера: статусы, просрочки, возраст в статусе, пропускная способность и прогноз окончания. Проекты «Узел упаковки» и «Склад WMS».

Задач 148	Закрыто 79	Просрочено 39	Без движения >10 дней 22	Прогноз 6 нед

1. Свод: шесть чисел и правило, по которому они посчитаны

148	79	46	39	22
Всего задач	Закрыто	В работе и на проверке	Просрочено	Без движения >10 дней
два проекта, 01.06–09.11	53,4 % — это не «почти всё»	WIP: больше 46 — очередь растёт	дедлайн прошёл, задача не закрыта	задача есть, работы нет

Статус	Задач	Доля	Что значит для срока
Новые	18	12.2 %	не начаты; если висят больше 10 дней — это уже очередь, а не план
В работе	34	23.0 %	взяты в работу; больше двух на человека — переключение
На проверке	12	8.1 %	ждут приёмки; здесь и рождается «тишина»
Готово	79	53.4 %	закрыты с датой движения — база для пропускной способности
Отложено	5	3.4 %	сняты решением; без причины в комментарии — вернутся

Правила счёта. Просрочка: дедлайн < 09.11.2026 и статус не «Готово». Застрявшая: нет движения больше 10 дней. Пропускная способность: закрытые за 4 недели ÷ 4. Прогноз: остаток ÷ пропускная способность. Данные вымышленные, правила рабочие.

2. Просрочки по исполнителям: у кого именно горит

Исполнитель	Задач	В работе	Просрочено	Макс. просрочка
Сидорова М. В.	25	8	11	38 дн
Кузнецов Д. А.	25	8	9	39 дн
Гафуров Р. Т.	24	8	6	37 дн
Иванов И. И.	24	7	5	39 дн
Орлова Е. П.	25	8	5	40 дн
Петров А. С.	25	7	3	33 дн

Свод по людям нужен не для оценки, а для перераспределения: у двух исполнителей просрочек больше, чем закрытых за месяц, и это видно без разговоров. Оценку и премию по этим числам не ставят.

3. Застрявшие: десять задач с самой долгой тишиной

ID	Задача (тип)	Исполнитель	Статус	Дней без движения	Просрочка
81	Закупка	Кузнецов Д. А.	В работе	43	—
84	Приёмка	Иванов И. И.	В работе	42	—
147	СМР	Кузнецов Д. А.	Отложено	42	—
80	Разработка	Сидорова М. В.	В работе	41	—
118	Документ	Орлова Е. П.	На проверке	41	—
133	Документ	Петров А. С.	Новые	40	—
138	Документ	Иванов И. И.	Новые	40	—
96	Закупка	Иванов И. И.	В работе	39	—
107	СМР	Гафуров Р. Т.	В работе	39	—
97	СМР	Петров А. С.	В работе	34	—

«Без движения» — разница между сегодня и датой последнего изменения статуса или комментария. Задача может быть не просрочена, но уже мертва: это и есть предмет разбора на совещании.

4. Прогноз: 69 задач и 6 недель

Закрыто 43 задач за четыре недели — 10.8 в неделю. Осталось 69. При том же темпе проекты закроются через 6 недель, то есть в конце января 2027 года, а не 30.11.2026. Вывод не «ускоряйтесь», а «либо темп, либо объём».

Что делаем	Что даёт	Цена решения
Закрыть 22 застрявшие	−22 из остатка, темп не меняется	проход по 22 задачам за 2 дня
Разгрузить двух исполнителей	просрочки −14	передача 9 задач, 3 дня на передачу
Снять отложенные с причиной	−5 из остатка	1 час, решение РП
Не брать новые до 30.11	темп сохраняется	стоп-лист на 3 недели

Прогноз — не обещание: он верен при том же темпе. Числа обновляются при каждом пересчёте свода, поэтому прогноз устаревает за неделю.